



Laporan Proyek Bulanan

Per Maret 2025

1. Ringkasan Eksekutif

Selama bulan Maret, proyek pembangunan gedung telah memasuki tahap pengerjaan struktur utama dan instalasi awal. Kegiatan utama meliputi penyelesaian pengecoran fondasi, pemasangan rangka baja lantai pertama, dan persiapan sistem kelistrikan. Meskipun terdapat beberapa tantangan di lapangan, tim proyek berhasil menyelesaikan target bulanan sesuai jadwal.

2. Pencapaian Bulan Ini

- Penyelesaian pengecoran fondasi bangunan.
- Pemasangan struktur baja untuk lantai pertama telah mencapai 80%.
- Persiapan instalasi sistem listrik dan mekanikal sudah dimulai.

3. Masalah dan Solusi

- **Keterlambatan pengiriman material baja** akibat kendala logistik.
 - **Solusi:** Tim proyek meningkatkan komunikasi dengan vendor dan mengoptimalkan jadwal kerja agar pekerjaan lain tetap berjalan.
- **Hujan deras menyebabkan penundaan pengecoran selama beberapa hari.**
 - **Solusi:** Menyesuaikan jadwal kerja agar lebih banyak pekerjaan dilakukan saat cuaca mendukung.

4. Keuangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Anggaran Total	60 miliar
Pengeluaran Bulan Ini	4 miliar (6,7% dari total anggaran)
Rincian Pengeluaran	Pengecoran: Rp2,5 miliar, Struktur Baja: Rp1,5 miliar

5. Rencana Bulan Depan

Pada bulan April, proyek akan memasuki tahap pengerjaan struktur lantai dua dan pemasangan instalasi listrik serta plumbing. Fokus utama mencakup:

- Penyelesaian pemasangan rangka baja lantai pertama.
- Memulai pengecoran lantai dua.
- Pemasangan instalasi listrik dan sistem mekanikal tahap awal.

6. Penutup

Proyek pembangunan gedung terus berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja. Tim proyek berkomitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan dengan efisien guna memastikan penyelesaian tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan.