



Laporan Proyek Mingguan

Per 4 - 10 Maret 2025

1. Ringkasan Umum

Pada minggu ini, proyek pembangunan gedung telah mencapai beberapa milestone penting, terutama dalam pemasangan struktur baja dan persiapan instalasi kelistrikan. Meskipun terdapat kendala teknis dan cuaca, pekerjaan tetap berjalan sesuai jadwal dengan beberapa penyesuaian.

2. Pencapaian Minggu Ini

Kegiatan	Progress	Keterangan
Pengecoran Lantai Dasar	100%	Telah selesai sesuai target minggu ini.
Pemasangan Struktur Baja Lantai 1	50%	Pemasangan kolom utama hampir selesai.
Persiapan Instalasi Listrik & Plumbing	20%	Pemasangan jalur kabel listrik dan pipa air dimulai.

3. Masalah dan Solusi

- **Masalah:** Terjadi kerusakan pada salah satu alat pengecoran, menyebabkan keterlambatan selama beberapa jam.
 - **Solusi:** Dilakukan perbaikan cepat dengan teknisi lapangan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan tanpa penundaan signifikan.
- **Masalah:** Intensitas hujan tinggi pada beberapa hari menyebabkan genangan di area kerja.
 - **Solusi:** Menggunakan pompa air untuk mempercepat pengeringan dan menyesuaikan jadwal kerja agar tetap produktif.

4. Keuangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Anggaran Mingguan	1.500.000.000
Pengeluaran Minggu Ini	1.200.000.000
Rincian Pengeluaran	Pengecoran: Rp700 juta, Struktur Baja: Rp500 juta

5. Rencana Minggu Depan

- Menyelesaikan pemasangan struktur baja lantai 1 dan memulai pengecoran lantai 2.
- Mempercepat pemasangan jalur listrik dan pipa air.
- Mengoptimalkan kerja tim logistik untuk memastikan bahan material tersedia tepat waktu.

6. Penutup

Secara keseluruhan, proyek berjalan sesuai target dengan beberapa kendala yang berhasil diatasi. Tim proyek akan terus meningkatkan efisiensi dan memastikan setiap tahapan dikerjakan sesuai standar kualitas dan jadwal yang telah ditetapkan.