



**Punch List Proyek Konstruksi
Pembangunan Rumah X
Tahun 2024**

No.	Item	Keterangan	Lokasi	Prioritas	Ditugaskan Kepada	Batas Waktu	Status
1	Pengecatan	Retouch pada cat dinding yang tidak merata	Dapur	Medium	Kontraktor	04/04/2024	Selesai
2	Instalasi Listrik	Penyesuaian pemasangan lampu yang tidak sejajar atau terlalu rendah	Ruang Tamu	High	Teknisi Listrik	04/06/2024	Dikerjakan
3	Finishing Eksterior	Pemasangan elemen dekoratif	Taman	Low	Kontraktor	04/08/2024	Belum Dikerjakan
4	Perbaikan Plafon	Perbaikan plafon yang bocor	Kamar Tidur	High	Kontraktor	04/05/2024	Dikerjakan
5	Instalasi Air	Penyambungan pipa air untuk saluran utama	Kamar Mandi	Medium	Teknisi Pipa	04/07/2024	Belum Dikerjakan